
         

obra: CONSTRUCCION PASEO LINEAL ACCESO BAHIA BLANCA

ubicación: CALLES L.M.DRAGO Y BROWN ENTRE CALLES 1810 Y LA PINTA

fecha: ABRIL 2017

COMPUTO Y PRESUPUESTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA

Nº RUBRO UN. IMPORTE incidencia mes1 mes2 mes3 mes4 mes5

1 TRABAJOS PRELIMINARES

OBRADOR Y SANITARIOS MES $ 142.226,21 0,41% 100,00%

CARTEL DE OBRA (3 unidades 3,00 x 2,00 mts) M2 $ 60.231,56 0,17% 100,00%

VALLADO DE SEGURIDAD GL $ 96.615,63 0,28% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

REPLANTEO Y NIVELACION GL $ 106.852,47 0,31% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

2 SOLADOS

SOLADO Hº ARMADO - TERMINACION PEINADA - ESP. 12 cm M2 $ 4.964.647,68 14,25% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

SOLADO HºARMADO  TERMINACION PIEDRA LAVADA - ESP.12 cm M2 $ 10.558.025,36 30,29% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

JUNTA DE DILATACION - ESP 10 mm ML $ 504.777,18 1,45% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

TRATAMIENTO PLAYON DEPORTIVO M2 $ 314.733,24 0,90% 50,00% 50,00%

3,3 RAMPA PEATONAL DE Hº ARM. TERM. PEINADA - ESP. 15 CM - 480x180 UN $ 247.527,32 0,71% 30,00% 30,00% 40,00%

3,4 RAMPA BICISENDA DE Hº ARM. TERM. PEINADA - ESP. 15 CM - 250x180 UN $ 128.898,96 0,37% 30,00% 30,00% 40,00%

3,5 CONSTRUCCION MODULO 1 (LOSA HºARMADA TERMINACION PEINADA, banco Junio y Cesto)UN $ 569.275,06 1,63% 50,00% 50,00%

4 PAVIMENTO,CORDON CUNETA Y CUNETA calles LIBERTAD, PICCIOLI Y CABO FARIÑA entre BROWN Y DRAGOGL $ 9.447.568,71 27,11% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

5 RIEGO Y PARQUIZACION

PROV Y COLOC. ACACIA VISCO (ACACIA VISCO) h.1,80/2,00 MTS - 4 LTS UN $ 38.761,83 0,11% 30,00% 30,00% 40,00%

PROV Y COLOC. AGUARIBAY (SCHINUS MOLLE)h.1,80/2,00 MTS - 10 LTS UN $ 8.457,66 0,02% 30,00% 30,00% 40,00%

PROV Y COLOC. BAHUINIA FLOR BLANCA (BAHUINIA CAND) h.1,80/2,10 MTS - 10 LTS UN $ 4.791,70 0,01% 30,00% 30,00% 40,00%

PROV Y COLOC. CEIBO (ERITRINA CRIST) h.1,80/2,10 MTS - 15 LTS UN $ 2.342,32 0,01% 30,00% 30,00% 40,00%

PROV Y COLOC. LAGRIMA DE LA VIRGEN (CAESALPINIA GALL) 4,LTS 1,00 MTS UN $ 21.022,49 0,06% 30,00% 30,00% 40,00%

PROV Y COLOC.JACARANDA (JACARANDA MIMOS) h.1,80/2,10 MTS - 15 LTS UN $ 7.001,01 0,02% 30,00% 30,00% 40,00%

PROV Y COLOC.SEN DEL CAMPO (CASSIA COMBNOSA) 4LTS UN $ 14.014,99 0,04% 30,00% 30,00% 40,00%

PROV Y COLOC. ACACIA CASQUE ROUGE (ROBINIA PSE CASQUE ROUGE) diam 8/10 - 20LTSUN $ 14.404,30 0,04% 30,00% 30,00% 40,00%

PROV Y COLOC. ACACIA DEALBATA (ACACIA DECURRENS DEALBATA) 4 LTS - 1,80-2,10 MTSUN $ 739,68 0,00% 30,00% 30,00% 40,00%

PROV Y COLOC. ARCE VARIEGADO (ACER NEGUNDO AUREO) 15 LTS  DIAM 4/6 UN $ 6.739,85 0,02% 30,00% 30,00% 40,00%

PROV Y COLOC FRESNO AMERICANO (FRAXINUS PENNSYL)15 LTS - DIAM 6/8 UN $ 74.902,34 0,21% 30,00% 30,00% 40,00%

PROV Y COLOC FRESNO DORADO (FRAXINUS EXCE Aurea) 15 LTS - DIAM 6/8 UN $ 73.221,84 0,21% 30,00% 30,00% 40,00%

PROV Y COLOC FRESNO NEGRO (fraxinus excelsior) 15 LTS - DIAM 6/8 UN $ 5.271,84 0,02% 30,00% 30,00% 40,00%

PROV Y COLOC FRESNO ROJO (FRAXINUS REDWOOD) 15 LTS - DIAM 8/10 UN $ 75.606,34 0,22% 30,00% 30,00% 40,00%

PROV Y COLOC SAUCE (SALIX BAYLONICA) 10 LTS - DIAM 6/8 UN $ 2.841,93 0,01% 30,00% 30,00% 40,00%

PROV Y COLOC COLA ZORRA ENANA (CORTADERIA SELLOANA NANA) 4LTS UN $ 1.169,54 0,00% 30,00% 30,00% 40,00%

PROV Y COLOC CORONA DE NOVIA (SPIREA CANTONIENSIS) 15 LTS UN $ 5.377,28 0,02% 30,00% 30,00% 40,00%

PROV Y COLOC ELEAGNO PUNGENS (ELEAGNUS PUNGENS MACULATA) 15 LTS UN $ 6.812,84 0,02% 30,00% 30,00% 40,00%

PROV Y COLOC EBINGEI VARIEGADO (ELEAGNUS EBBINGEI VARIEG) 10 LTS UN $ 6.488,42 0,02% 30,00% 30,00% 40,00%

PROV Y COLOC FORSITHIA (FORSYTHIA) 4 LTS UN $ 932,71 0,00% 30,00% 30,00% 40,00%

PROV Y COLOC PENISETO VILLOSO (PENNISETUM VILLOSUM) 4 LTS UN $ 107.448,27 0,31% 30,00% 30,00% 40,00%

PROV Y COLOC INGA PULCHERRIMA UN $ 5.631,95 0,02% 30,00% 30,00% 40,00%

PROV Y COLOC LAVANDA SPICA UN $ 3.244,21 0,01% 30,00% 30,00% 40,00%

PROV Y COLOC FORMI AMARILLO UN $ 28.513,37 0,08% 30,00% 30,00% 40,00%

PROV Y COLOC PASPALUM HAUMANI UN $ 1.054,37 0,00% 30,00% 30,00% 40,00%

PROV Y COLOC OMBU UN $ 274,14 0,00% 30,00% 30,00% 40,00%

PROV Y COLOC CRESPON BLANCO UN $ 2.562,93 0,01% 30,00% 30,00% 40,00%

PROV Y COLOC CINACINA UN $ 6.584,13 0,02% 30,00% 30,00% 40,00%

PROV Y COLOC LAUREL DE FLOR BLANCA UN $ 1.476,12 0,00% 30,00% 30,00% 40,00%

TUTOR - ATADURA - TIERRA NEGRA (ARBOLES) UN $ 66.425,22 0,19% 30,00% 30,00% 40,00%

TIERRA NEGRA (GRAMINIAS) UN $ 46.813,97 0,13% 30,00% 30,00% 40,00%

MANO DE OBRA PARA COLOCACION DE ESPECIES UN $ 202.652,58 0,58% 30,00% 30,00% 40,00%

INSTALACION DE RIEGO GL $ 279.909,30 0,80% 30,00% 30,00% 40,00%

6 EQUIPAMIENTO

6,1 JUEGOS INFANTILES EXISTENTES A REUBICAR

SUBE y  BAJA A RECOLOCAR Y PÌNTAR UN $ 9.293,29 0,03% 100,00%

MULTIFUNCION CON TOBOGAN A RECOLOCAR Y PINTAR UN $ 16.515,52 0,05% 100,00%

HAMACA CON PORTICO DOBLE A RECOLOCAR Y PINTAR UN $ 25.060,11 0,07% 100,00%

CALESITA SIMPLE A RECOLOCAR Y PINTAR UN $ 7.596,43 0,02% 100,00%

6,2 JUEGOS INFANTILES A PROVEER Y COLOCAR

100,00%

6,3 PROVISION Y COLOCACION CESTO PAPELERO UN $ 47.777,71 0,14% 25,00% 75,00%

6,4 PROVISION  Y COLOCACION DE BEBEDERO DIPO MOD. CASCADA UN $ 190.531,07 0,55% 20,00% 80,00%

6,5 PROVISION Y COLOCACION DE BICICLETERO CLIP A.INOX UN $ 139.921,28 0,40% 20,00% 80,00%

6,6 PROVISION  Y COLOCACION BANCO Hº PREMOLDEADO TIPO JUNIO UN $ 347.661,74 1,00% 25,00% 75,00%

7 INSTALACION ELECTRICA

Instalacion electrica s/ Dpto Electricidad y Mecanica gl $ 5.264.435,00 15,11% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

8 VARIOS

CAÑOS CAMISA (C.P.V.C ø 110 mm) UN $ 28.783,77 0,08% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

HONORARIOS, APORTES Y GASTOS DE REPRESENTACION TECNICA GL $ 87.680,00 0,25% 100,00%

APORTES POR PROYECTO Y DIRECCION ART. 29 - LEY 12490 GL $ 135.900,00 0,39% 100,00%

LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA GL $ 74.269,49 0,21% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

$ 34.851.659,55 100,00%

19,04% 17,82% 19,11% 20,85% 23,19%
19,04% 36,85% 55,96% 76,81% 100,00%

$ 6.635.232,83 $ 6.209.195,06 $ 6.659.170,38 $ 7.266.124,86 $ 8.081.936,42
$ 6.635.232,83 $ 12.844.427,88 $ 19.503.598,26 $ 26.769.723,13 $ 34.851.659,55

0,61%

AVANCE MENSUAL
AVANCE ACUMULADO
INVERSION MENSUAL

INVERSION ACUMULADA

MUNICIPIO DE BAHIA BLANCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

SUBSECRETARIA DE PROYECTOS Y OBRAS
DEPARTAMENTO PROYECTOS Y OBRAS

JUEGOS INFANTILES A COLOCAR (SUBE Y BAJA-TOBOGAN YOTUBO-CALESITA EKORE-

HAMACA INTEGRADORA-CIRCUITO EXTRACCION UP-PORTICO TRIPLE BEBES-CALESITA 

INTEGRADORA)

GL $ 211.363,29


