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ARTICULO 1: OBJETO Y APLICACION DEL PLIEGO.

El presente Pliego de Condiciones Particulares (PCP) tiene por objeto establecer
las condiciones para llevar a cabo la Licitacion Publica Nacional de la obra denominada
“MHN CASA DEL PUENTE- CASA SOBRE EL ARROYO”, ubicada en la calle Funes
3698 de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, cuya ubicacion
geografica es -38.0085593, -57.576122.

Este PCP vy la demas Documentacion Licitatoria, que tramita por EX - 2019 -
80486032 - DNPYDOP#MI, aclaran v perfeccionan las estipulaciones del Pliego Unico
de Bases y Condiciones Generales (PUCG), formando parte integrante del presente
llamado a licitacion. Salvo expresa indicacion en contrario en este PCP, los términos

utilizados en el presente tendran el mismo sentido gque les fuera asignado en el PUCG.

SINTESIS DE OBRAS COMPRENDIDAS:

Restauracion y Puesta en Valor de la Casa Principal y de la Casa del Casero de:
cubiertas planas,

fachadas,

carpinterias,

el interior del edificio,

instalacion sanitaria,

instalacion eléctrica,

instalacion termomecanicay
e instalacion electromecanica,

Para la ejecucion de los trabajos en un todo de acuerdo al Pliego de
Especificaciones Técnicas vy los planos que componen la documentacion técnica de la
presente licitacion.

¢ Como Anexo |, se adjunta Memoria de la presente Licitacion Publica Nacional, la

gue debe ser presentada con la Oferta debidamente suscripta por el Oferente.

ARTICULO 2: ALCANCE DE LOS TRABAJOS.
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La contratacion comprende, ademas de la ejecucion de las obras, servicios,
tareas y documentacion previstos en la Documentacion Licitatoria, los trabajos que a
continuacion se enumeran: realizacion del proyecto ejecutivo, provision de materiales,
equipos, herramientas, andamios, mano de obra vy las tramitaciones y obtencion de
habilitaciones 'y permisos que corresponda efectuar ante organismos
gubernamentales o del sector privado necesarios para la ejecucion completa de la

obra vy su finalizacion.
ARTICULO 3: SISTEMA DE CONTRATACION - AJUSTE ALZADO.

La construccion, trabajos y/o servicios de industria que se contraten segun el
presente pliego estdn sometidos al Sistema por Ajuste Alzado, en un solo rengléon y
en etapa Unica bajo el régimen previsto por la Ley N° 13.064 y normativa aplicable
segun Articulo 1.3 del PUCG, conforme el objeto de la presente Licitacion Publica y lo
especificado en Articulo 2.3 del PUCG.

La presente obra tiene Naturaleza de Restauracion Edilicia de complejidad
equivalente a cubiertas, carpinterias, refacciones interiores e instalaciones

complementarias.
ARTICULO 4: GLOSARIO.

1D ACTA DE INICIO: es el documento suscripto entre el Comitente vy el
Contratista que da inicio formal a la ejecucion de la Obra.

2) COMITENTE Y/O CONTRATANTE: MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS
PUBLICAS Y VIVIENDA.

3) DIRECCION DE OBRA: a cargo de la SUBSECRETARIA DE
COORDINACION DE OBRA PUBLICA FEDERAL dependiente de la SECRETARIA DE
PLANIFICACION TERRITORIAL Y COORDINACION DE OBRA PUBLICA del
MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA.

4) DNPyDOP: DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION Y DISENO DE

OBRA PUBLICA dependiente de la SECRETARIA DE PLANIFICACION TERRITORIAL
PLIEG-2019-100526830-APN-DNPY DOP#MI
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Y COORDINACION DE OBRA PUBLICA del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS
PUBLICAS Y VIVIENDA, a cargo de la PLANIFICACION Y DISENO DE OBRA.

5) INSPECCION DE OBRA (I0) DNGOE: a cargo de la DIRECCION NACIONAL
DE GESTION DE OBRAS DEL ESTADO de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION
DE OBRA PUBLICA FEDERAL dependiente de la SECRETARIA DE PLANIFICACION
TERRITORIAL Y COORDINACION DE OBRA PUBLICA del MINISTERIO DEL
INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA.

6) LICITACION: es el procedimiento de seleccidon del contratista destinado a
la ejecucion de la obra denominada “MHN CASA DEL PUENTE- CASA SOBRE EL
ARROYQO”, ubicada en la calle Funes 3698 de la ciudad de Mar del Plata, provincia de

Buenos Aires.

7) LICITANTE: SECRETARIA DE PLANIFICACION TERRITORIAL Y
COORDINACION DE OBRA PUBLICA dependiente del MINISTERIO DEL INTERIOR,
OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA.

8) OBRA: “"MHN CASA DEL PUENTE- CASA SOBRE EL ARROYQO”, ubicada

en la calle Funes 3698 de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.

9) SECRETARIA: SECRETARIA DE PLANIFICACION TERRITORIAL VY
COORDINACION DE OBRA PUBLICA del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS
PUBLICAS Y VIVIENDA.

10) SITIO WERB: ES el Sitio Web oficial del Ministerio de Interior, Obras Publicas

y Vivienda: www.mininterior.gob.ar.

ARTICULO 5: PRESUPUESTO OFICIAL.

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS VEINTE MILLONES
OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON SESENTA Y
UN CENTAVOS ($20.087.395,61).

Se deja expresa constancia de gue dicho monto incluye el impuesto al valor

agregado y demas impuestos, gastos generales, tasas y contribuciones aplicables

conforme a la normativa vigente y ha sido estimado aﬁﬁ%@zéwéasg&g@A%N-DNPYDOP#Ml
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ARTICULO 6: OBTENCION DE PLIEGOS

La Documentacion Licitatoria podra consultarse y adquirirse libre vy
gratuitamente en el Sitio Web www.mininterior.gob.ar y en
https://contratar.gob.ar. Sin perjuicio de ello, los interesados que no hubieran
podido acceder al ejemplar del pliego en los sitios Web citados, podran obtener el
mismo en formato digital en la sede de la DNPyDOP sita en la calle Esmeralda N2
255, 9° piso, de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, tel.: 5071-9962, de
lunes a viernes en el horario de 11.00 a 15.00 horas.

Las consultas al pliego podran realizarse hasta siete (7) dias antes de la fecha
de apertura. Las circulares aclaratorias hasta tres (3) dias antes de la apertura vy

las modificatorias hasta diez (10) dias antes para posibilitar su debida publicacion.

ARTICULO 7: POLITICA DE INTEGRIDAD EN LAS LICITACIONES DE OBRA
PUBLICA.

Serd causal determinante del rechazo sin mas tramite de la oferta en cualquier
estado de la Licitacion o de la resolucion de pleno derecho del contrato de obra,
la verificacion de una practica que transgreda lo escificado en el Articulo 1.15 del
PUCG, 115.1. Deberes, 115.2. Practicas Prohibidas y 115.3. Via de Reporte de
Irregularidades, debiendo dar intervencion a las autoridades competentes para la

adopcion de las acciones legales pertinentes. (ANEXO XIV DEL PCP)

ARTICULO 8: PLAZO DE OBRA.

Para la ejecucion de la Obra se ha fijado un plazo de DOCE (12) meses, contados

a partir de la fecha del Acta de Inicio de Obra.
La Obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentacion
del Contrato y considerando, de corresponder, las prorrogas al plazo de ejecucion que

hubieran sido otorgadas.

ARTICULO 9: VISITA DE OBRA.

Es obligacién del Interesado efectuar una visita al sitio. No se podra alegar
PLIEG-2019-100526830-APN-DNPY DOP#MI
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desconocimiento del lugar donde se ejecutaran las tareas, sus caminos de acceso
o cualquier tipo de informacion relativa a las condiciones locales que puedan
influir sobre la ejecucion de los trabajos y se deberd comprometer al estricto
cumplimiento de las obligaciones emergentes de esta contrataciéon y abstenerse
de presentar cualquier tipo de reclamo alegando desconocimiento o falta de
informacion sobre dichas cuestiones. A tal efecto, debera presentar la declaracion
jurada gque como Anexo |V forma parte del presente PCP.

Los Interesados deberan realizar esta visita en el plazo que transcurra desde
el llamado a licitacion hasta el dia habil anterior al fijado para el Acto de Apertura
de Ofertas, designando a una persona autorizada a concurrir al efecto. Asimismo,
los interesados podran presentar consultas hasta SIETE (7) dias habiles
administrativos previos a la fecha limite para la presentacion de Ofertas

Para ello deberan enviar un correo electronico a:
licitaciones.dnpydop@mininterior.gob.ar desde una direccion electrdonica que no
permita identificar a la empresa que solicita la autorizacion, manteniendo el
anonimato de los interesados hasta el Acto de Apertura de las ofertas.

Se procederad a responder a dicha direccion electronica el dia y hora de visita
siguiendo el orden de requerimiento de los Interesados y en forma individual, no
permitiéndose el acceso en forma conjunta de mas de un Interesado.

Podran concurrir con todos los especialistas que consideren necesarios para

la evaluacion de los trabajos a cotizar.

ARTICULO 10: CAPACIDAD DE CONTRATACION.

Para presentarse en la presente licitacion, los Oferentes deberan haber
cumplimentado los requisitos de inscripcidon vy seguimiento del Registro Nacional de
Constructores y Firmas Consultoras de Obras Publicas, aprobados por la Disposicion de la
ONC N° 16/2019. Enlaces a la pagina del registro, donde consultar la normativa vigente y los
instructivos para inscripcion:

e https:;//www.argentina.gob.ar/modernizacion/administrativa/registro-nacional-de-
constructores/normas-internas

e https://www.argentina.gob.ar/modernizacion/administrativa/registro-

nacional-de-constructores/decreto-ndegl162199
PLIEG-2019-100526830-APN-DNPY DOP#M I
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En todos los casos, el LICITANTE se reserva el derecho a pedir documentacion
adicional a los fines de demostrar la capacidad legal, técnica, econdmica vy financiera
acreditada ante el Registro Nacional. Asimismo, el oferente se obliga a informar al
Licitante toda variacion en su situacion, conforme a la documentacion presentada en
el Registro Nacional, bajo apercibimiento de rechazar la oferta, ejecutar la garantia de

mantenimiento e informar la situacion al Registro Nacional.

ARTICULO 11: CAPACIDAD TECNICA.

11.1. La experiencia técnica especifica requerida es determinada en funcion de
las caracteristicas particulares de la Obra, debiendo acreditar la capacidad en la
especialidad RESTAURACION Y REFACCION DE EDIFICIOS y/o RESTAURACION DE
SITIOS, MONUMENTOS Y LUGARES HISTORICOS.

En su defecto, los oferentes podran acreditar igual capacidad en la seccion
ARQUITECTURA siempre vy cuando presenten al Licitante la ejecucion satisfactoria de

una o varias obras analogas a la licitada.

Para determinar que estas obras son de naturaleza similar se tendrdan en cuenta
gue deberan ser obras de naturaleza esencialmente de restauracion, que se definen
como aqguellas obras de restauracion de edificios con valor patrimonial para la
comunidad, ya sea que se trate de Monumentos Histdricos Nacionales o no, y aunque
contemplen parcialmente obra nueva, estructuras menores o rubros accesorios, si
estos tienen una incidencia presupuestaria global gque no supere el TREINTA POR
CIENTO (30%) del presupuesto total de la obra. Se considerardn, en general las

siguientes complejidades:
1) Fachadas.
2) Cubiertas.
3) Carpinterias.

4) Solados.
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5) Revestimientos.

6) Maderamen.

7) Herreria.

8) Refuerzos estructurales.

9) Restauracion de elementos de obras de arte (pinturas,

esculturas, vitreaux, ornatos, etc.).

10) Refacciones interiores e instalaciones complementarias.

En esta Licitacion, se requiere complejidad equivalente a a cubiertas, carpinterias,

refacciones interiores e instalaciones complementarias, y se adopta como volumen de obra

licitada el monto total del Presupuesto Oficial.

11.2. Los Oferentes deberan presentar la informacion que se requiere a

continuacion:

a. Nominay descripcion de trabajos de volumen y naturaleza similar con recepcion

provisoria o definitiva, cuya antigledad no sea mayor a DIEZ (10) aflos a la fecha

de la licitacion, siendo el oferente su ejecutor o contratista principal (TABLA 1

DEL ANEXO XIID. Actualizacidn del monto por ICC del INDEC Nivel General.

b. Entre las obras presentadas se debera elegir una de naturaleza similar, una de

volumen similar (0,80 x presupuesto oficial) y las necesarias para completar la

complejidad equivalente segun Articulo 3 del PCP, pudiéndose resumir en una

sola obra, de corresponder, y presentando:

1.

2.
3.

Contrato

Constitucion de U.T. de corresponder.

Recepcidon definitiva o recepcion/es provisoria/s en caso de estar en periodo
de garantia.

Ultimo certificado de la obra.

Constancia expedida por el ente contratante, que incluya monto total final

del contrato, fecha de la recepcidon provisoria y/o definitiva, plazo de

ejecucion y concepto que merecio, que debe)3 EenE9eBs9s88R R BIR/DNPY DOPEMI

PCP CASA DEL PUENTE-CASA SOBRE EL ARROYO

10
Pagina 10 de 89



Ministerio del Interior Secretaria de Planificacion Direccion Nacional de
i .. Territorial y Coordinacion de Planificacion y Disefio
Qlaras Publicas y Viviendsa Obra Publica de Obra Publica

c. Noémina y descripcion de trabajos de arquitectura que incluya el promedio de
los DOCE (12) mejores meses consecutivos de las sumas de las certificaciones
mensuales (TABLA 2 DEL ANEXO XIII). Actualizacion del monto por ICC del
INDEC Nivel General.

Los Oferentes deberdn acompanar la documentacidon gue acredite
suficientemente la adjudicacion vy realizacion de las obras, qguedando a exclusivo
criterio del Licitante la determinacion de suficiencia de la misma. Se adjuntaran copias
de Actas de Recepcion Definitiva o Provisionales e informes del organismo
contratante que avalen lo enunciado.

En el caso de que el oferente sea una U.T., se podra considerar la experiencia
solicitada como suma de la experiencia de los integrantes de la misma.

El Licitante se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al
cumplimiento de los compromisos contractuales oportunamente asumidos por el

oferente.

d. Nomina de subcontratistas: De conformidad a lo dispuesto en el PUCG, el
Oferente podrd presentar subcontratistas especializados gue se proponga
subcontratar en el marco de la ejecucion de la Obra. El Licitante se reserva el
derecho de rechazar total o parcialmente a los subcontratistas en caso de una
eventual adjudicacion, en cuyo caso el Oferente deberd presentar una nueva

nomina.

e. Antecedentes del Representante Técnico y del Jefe de Obra: Deberadn presentar
los antecedentes de ambos profesionales, cumpliendo los requisitos que se
establecen en 121, 822y 823 del PUCG vy en el Articulo 33 del PCP.

Cuando los antecedentes sobre la naturaleza o complejidad de la obra se
cumplimenten a través de subcontratos o del representante técnico, deberad
presentarse un compromiso firmado vy certificado ante escribano publico declarando

gue en caso de resultar adjudicataria se compromete a la ejecucion del trabajo, y sdélo
PLIEG-2019-100526830-APN-DNPY DOP#MI
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podra reemplazarse con la previa aprobacion del contratante. Se deberd acompafnar
con la/s obra/s presentada/s como antecedente v la documentaciéon respaldatoria

correspondiente.

f. Detalle del personal especializado afectado a la obra: Debera presentar el listado

del personal especializado incluyendo el cargo vy tarea que realizara.

ARTICULO 12: CAPACIDAD LEGAL

12.1 Los Oferentes deberan contar con capacidad para obligarse, no hallandose
incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidades para contratar
con el ESTADO NACIONAL previstas por la normativa vigente ni en las previstas en
los Articulos 4.5y 4.6 del PUCG.

A fin de acreditar su capacidad, los Oferentes, incluyendo sus representantes
legales, socios gerentes, sindicos y demas autoridades societarias, ademas del resto
de la documentacion exigida por el presente pliego, deberan completar y acompanar
a su oferta la Declaracion Jurada sobre Habilidad para Contratar e Incompatibilidades

gue como Anexo Ill forma parte integrante del presente.

Quienes actlen como representantes legales o apoderados, deberan acreditar
la representacidén que invocan, acompafando copia certificada del respectivo

instrumento (poder, acta de designacion, etc.).

El Oferente o su apoderado debera suscribir la Oferta en todas sus hojas,
considerdandose una causal de desestimacion no subsanable la ausencia de firma en

las partes esenciales de la misma (formulario de la oferta y declaraciones juradas).

12.2 Para el caso de Ofertas de personas que se presenten agrupadas
asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el compromiso de constituirse en una
Union Transitoria (UT), ademas de presentar la documentacion que corresponda de
la previamente senalada, deberan cumplimentar todos los requisitos exigidos en el
Articulo 5.2 del PUCG.

Una vez presentada la oferta, la UT no podra modificar su integracion, es decir,
PLIEG-2019-100526830-APN-DNPY DOP#MI
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cambiar, aumentar y/o disminuir el nimero de personas que las compondrdn o su
porcentaje de participacion, y en caso de ser contratadas no podran hacerlo hasta el
cumplimiento total de las obligaciones emergentes del Contrato, excepto
conformidad expresa del Contratante o Comitente.

Las personas que se presentasen en los términos previstos en el presente
apartado no podran presentarse como parte de otra oferta, ni constituirse como
oferentes individuales, bajo apercibimiento de desestimarse la totalidad de las ofertas

involucradas.

No podran concurrir como Oferentes los Inhabilitados para la Presentacion
segun Articulos 45y 4.6 del PUCG vy las empresas o las U.T. gue no sean empresas
locales de capital interno de conformidad con o previsto en la Ley N2 18.875, sus

modificatorias y complementarias.

ARTICULO 13: COMPRE TRABAJO ARGENTINO.

La presente contratacion esta alcanzada por las prescripciones de la Ley de
Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores N° 27437 vy su Decreto Reglamentario
N° 800/2018 v de la Ley N2 18.875. En consecuencia, el Oferente deberd presentar la
declaracion jurada detallada en el Anexo VIl del PCP, a los fines de acreditar el efectivo

cumplimiento de lo previsto en dicha normativa, la cual se acompana al presente.

La falta de presentacion de la declaracion referida en el parrafo anterior,
configurara una presuncion de no cumplimiento de las prescripciones vigentes con
relacion a la calificacion de oferta nacional, admitiendo sin embargo, prueba en

contrario.

ARTICULO 14: GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.

Para presentar una Oferta en la presente licitacion es obligatorio presentar la
Garantia de Mantenimiento de Oferta, por una suma equivalente al UNO POR CIENTO
(1%) del monto del Presupuesto Oficial y un plazo minimo de noventa (90) dias,

conforme a lo dispuesto en Articulos 5.9 vy 5.10 del PUCG vy en los articulos 5 Y 15 del

PCP. PLIEG-2019-100526830-APN-DNPY DOP#MI
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El depdsito de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, cuando sea en
efectivo, deberd efectuarse en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA, Sucursal 85
(Plaza de Mayo), Clave Bancaria Unica 0110599520000002883395.

Si la garantia se constituye en Podliza de Seguro de Caucidon, se debera
presentar podliza electronica solamente y se deberd individualizar a través del
formulario electronico previsto en CONTRAT.AR, no debiendo presentarse en forma

fisica o presencial.

En todos los casos, deberd hacerse constar en el comprobante de depdsito o

poliza respectivos el nimero de Licitacion y el nombre del Licitante.

ARTICULO 15: DE LA OFERTA.
FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

15.1. Las ofertas se deberan presentar hasta el dia y la hora que determine el
Ministerio en la convocatoria, a través del Sistemma CONTRAT.AR. El codmputo de los
plazos se regird por la fecha y hora oficial del sitio: https://contratar.gob.ar o el que
en un futuro lo reemplace. A los efectos del computo de plazos fijados en dias habiles,
la presentacion en un dia inhabil se entiende realizada en la primera hora del dia habil

siguiente.
15.2. Las Ofertas deberan ser redactadas en idioma nacional.

15.3. Cada Oferta y toda la documentacion que la acompane deberan hallarse
firmadas vy selladas en todas sus hojas por el representante legal y el representante
técnico del Oferente.

Los poderes conferidos fuera de la Republica Argentina deberan ser otorgados
segun las formas del lugar de otorgamiento vy legalizados segun legislacion vigente en
la Republica Argentina.

Cuando se requiera la certificacion de firma, la misma debera ser cumplida por
PLIEG-2019-100526830-APN-DNPY DOP#MI
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autoridades judiciales o notariales con exclusion de toda otra.

Las autenticaciones, certificaciones vy legalizaciones que sean requeridas para
la presentacion de documentos, deberan integrar el original. De provenir las
certificaciones notariales de extrana jurisdiccion, debera procederse a su legalizacion
por el Colegio de Escribanos respectivo o autoridad que corresponda segun |os casos.

Toda documentacion presentada debera ser legible y estar debidamente

certificada por escribano publico.

15.4. La presentacion de la oferta implica el conocimiento y aceptaciéon de la
totalidad de los términos de la Documentacion Licitatoria y Contractual. Toda
informacion que forma parte de la oferta tendra caracter de declaracion jurada. Toda
falsedad comprobada implicara la inadmisibilidad de la oferta sin mas tramite.

La falta de presentacion de alguno de los documentos sefalados en este
Articulo, o cuando a juicio de la Comision Evaluadora se consideren insuficientes los
antecedentes presentados podran ser consideradas causal de desestimacion de la
Oferta. No obstante, la Comision Evaluadora podrd requerir a los Oferentes,
informacién adicional o aclaratoria gque no implique la alteracion de la Oferta
presentada, ni quebrantamiento al principio de igualdad, como asi también intimar a
la subsanacion de errores formales bajo apercibimiento de declarar inadmisible la

oferta.

15.5. LA OFERTA DEBERA CONTENER LA DOCUMENTACION QUE A
CONTINUACION SE DETALLA:

1  ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS:

1.1. Acreditacion del firmante de la Oferta de su facultad para obligar a la empresa
proponente.

1.2. Domicilios real del Oferente v legal constituido dentro de la CIUDAD AUTONOMA
DE BUENOS AIRES. Asimismo, el Oferente debera denunciar una direccion de
correo electronico y un teléfono de contacto, los mismos declarados en el

procedimiento de registro y autenticacion de los usuarios que forma parte del

mencionado Sistema CONTRAT.AR, donde se 5?&%@81901%65%&[3 %Pﬁq&\aug\(gsp#w

PCP CASA DEL PUENTE-CASA SOBRE EL ARROYO 15

Péagina 15 de 89



Ministerio del Interior Secretaria de Planificacion Direccion Nacional de
i .. Territorial y Coordinacion de Planificacion y Disefio
Qlaras Publicas y Viviendsa Obra Publica de Obra Publica

comunicaciones y notificaciones que se le cursen a lo largo del procedimiento
licitatorio, conforme lo previsto en los Articulos 1.8, 1.9 vy 5.2 del PUCG.

1.3. Constancia de constitucion de la Union Transitoria, si correspondiera, o Poder vy
Declaracion jurada por las personas que conformaran la UT o sus representantes
legales de conformidad con lo dispuesto por los Articulos 11y 12 del presente PCP.

1.4. Declaracion jurada a la cual se refieren los Articulos 4.5y 4.6 del PUCG vy Articulo
12 del P.C.P.

1.5. Declaracion jurada de las deudas exigibles con el ESTADO NACIONAL,
PROVINCIAL y MUNICIPAL conforme Anexo V.

1.6. Copia del contrato social o de los estatutos, ambos debidamente inscriptos en la
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA u organismo gue corresponda, con copia
de la Ultima Acta de designacion de autoridades vigente, debidamente certificada
por ante escribano publico. Se deberd acreditar inscripcion registral de la firma
en su actividad mediante presentacion del contrato social debidamente inscripto
v, matricula de comerciante debidamente inscripto en el REGISTRO PUBLICO DE
COMERCIO de la jurisdiccion que corresponda o declaracion jurada para los
supuestos de sociedades irregulares o de hecho;

1.7. Declaracion jurada referida a la existencia o inexistencia de juicios con el ESTADO
NACIONAL, PROVINCIAL o MUNICIPAL o sus entidades descentralizadas
individualizando en su caso: caratula, niumero de expediente, monto reclamado,
fuero, juzgado, secretaria, entidad demandada y estado procesal, conforme
Anexo VI.

1.8. Declaracion jurada de gue, en caso de controversias que pudieren suscitarse,
aceptan expresamente la jurisdiccion de la Justicia Nacional en lo Contencioso
Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires,
renunciado a cualquier otra jurisdiccion gue pudiere corresponder, conforme
Anexo VIII.

1.9. Declaracion jurada cumplimentando los requisitos del Decreto N°202 de fecha 22
de marzo de 2017 conforme a Anexo XII.

1.10. Declaracion jurada referida a la Ley de Compre Argentino y Desarrollo de
Proveedores N° 27437 vy su Decreto Reglamentario N° 800/2018 (Anexo VI del
PCP). PLIEG-2019-100526830-APN-DNPY DOP#MI
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1.11. Declaracion jurada referida al Programa de Integridad, conforme lo exige la Ley
N2 27.401 y su Decreto Reglamentario N2 277/18 y el articulo 72 del Decreto N
1169/18. (Anexo XIV del PCP).

2 ANTECEDENTES ECONOMICOS:

2.1. Depdsito de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta o Pdliza de Seguro de
Caucion segun Articulo 14 del presente PCP.

2.2. Declaracion jurada de mantenimiento de la oferta por noventa (90) dias habiles

administrativos.

2.3. Documentacion fehaciente y verificable que acredite su situacion econdmico-
financiera, uUltimos dos (2) balances. Planilla resumen con el calculo de los
indicadores econdmicos-financieros patrimoniales (Anexo Xl). Los Estados
Contables de los DOS (2) ultimos ejercicios cerrados y la planilla deberan
presentarse en original firmados por Contador Publico Nacional, cuya firma
debera estar legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas o por
el colegio que corresponda atento a la jurisdiccion de que se trate. No se
admitiran estados contables de corte. Los “Indicadores Econdmicos - Financieros
- Patrimoniales” son orientativos para la evaluacion de la situacion de la empresa.
Ninguno es obligatorio o excluyente.

2.4. Certificado emitido por el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL en el gue se acredite la inexistencia de sanciones en el Registro Publico
de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), conforme lo establece la
Ley N° 26.940 y sus normas modificatorias y reglamentarias.

2.5. Referencias de entidades bancarias con las cuales opera, de fecha no anterior a
TREINTA (30) dias de la fecha de presentacion de la Oferta.

2.6. Tener aptitud fiscal para contratar a la fecha de apertura y evaluacion de las
Ofertas.

3 ANTECEDENTES TECNICOS:
3.1. Declaracion Jurada con indicacion del Monto total de la Oferta conforme Anexo

II, incluyendo todos los impuestos vigentes hasta la fecha de la recepcion
PLIEG-2019-100526830-APN-DNPY DOP#MI
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definitiva total de la obra, gastos generales, beneficios, cargas sociales, tasas vy
contribuciones, costos financieros, etc. En relacion con el Impuesto al Valor
Agregado (I.V.A), el Comitente sera considerado “IVA EXENTO” por lo cual el
mismo no deberad estar discriminado. No debera discriminarse Ingresos Brutos
por considerarse un impuesto no trasladable.

3.2. Certificado de Visita de Obra obtenido en la misma y completado con los datos
del oferente.

3.3. Declaracion Jurada de haber realizado la Visita de Obra conforme lo requerido
por el Articulo 9 del presente PCP (ANEXO V).

3.4. Nomina y descripcion de trabajos similares conforme lo requerido por item a) del
Articulo 11 del presente PCP (Tabla 1 del ANEXO XIID.

3.5. Obra/s de naturaleza, complejidad y volumen similar presentada/s como
antecedente conforme lo requerido por item b) del Articulo 11 del presente PCP.

3.6. NOominay descripcion de trabajos de arquitectura cuya antigledad no sea mayor
a DIEZ (00) anos, siendo el oferente su ejecutor o contratista principal, con
constancia expedida por el ente contratante, que incluya el promedio de los
DOCE (12) mejores meses consecutivos de las sumas de las certificaciones
mensuales consignando mes y afo con montos expresados en pesos, conforme
lo requerido por item ¢) del Articulo 11 del presente PCP (Tabla 2 del ANEXO XIII).

3.7. Nomina de subcontratistas en los términos previstos en el Articulo 9 del PUCG e
item d) del Articulo 11 del PCP.

3.8. Antecedentes del Representante Técnico y del Jefe de Obra conforme a lo
dispuesto en item e) del Articulo 11 del PCP. Propuesta de al menos un Asesor en
Conservacion y Preservacion. con su respectivo curriculum.

3.9. Detalle del personal especializado en Conservacion y Preservacion conforme a lo
dispuesto en el item f) del Articulo 11 del PCP.

3.10. Propuesta de un profesional especializado en Higiene y Seguridad Industrial, con
su CV, segun lo dispuesto en el Articulo 8.1, subitem 7 v 8.12 del PUCG.

3.11. Detalle de los equipos a utilizarse, teniendo en consideracion lo dispuesto en el
Articulo 11 del PUCG. En caso que en el PET no se especifigue equipos
determinados para la ejecucion de los trabajos, se evaluard la propuesta

presentada considerando la calidad, cantidad, dispnEG zdagt MI526830eMRNaDNPY DOP#M|
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3.12.LA PRESENTACION DE LOS SIGUIENTES ITEMS DE LAS OFERTAS DEBERA

HACERSE EN MONEDA NACIONAL Y SOLO A TRAVES DEL PROYECTO DE

OBRA DEL SISTEMA CONTRATAR, SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DE LA

PLATAFORMA Y NO SE DEBERAN AGREGAR ESCANEADOS Y FIRMADOS:

a) Planilla de coémputo y presupuesto desagregado por item sin que se hayan
agregado o eliminado items o rubros o se hayan modificado unidades y/o
cantidades en alguno de los items. En caso divergencia entre el coémputo
oficial y el gue realice el oferente, deberd realizar sus propios calculos vy
volcarlos en la planilla oficial sin modificar las unidades ni cantidades de cada
uno de los items.

b) Analisis de precios de cada uno de los items desagregados en todos sus
componentes, incluyendo cargas sociales vy tributarias de acuerdo a lo
dispuesto en el Anexo | del Decreto N2 691 de fecha 17 de mayo de 2016 vy
modificaciones en su caso. Los precios de referencia asociados a cada insumo
incluido en los analisis de precios o en la estructura de costos, de conformidad
con lo establecido en el Articulo 6 del Anexo | del Decreto 691/16.

c) Planilla y graficos-resumen de la inversion prevista y Plan de Trabajos en cuyo
porcentaje acumulado debe verificarse el siguiente Plan de certificacion
acumulada minima.

Porcentaje (%) Certificacion Acumulada Minima en

del plazo total de ejecucion porcentaje del monto total de la

cotizacion
25% 15%
50% 40%
75% 80%
100% 100%

15.6. La falta de alguno de los elementos sehalados precedentemente, implicara
descalificacion de la Oferta.
Los Oferentes podran agregar los elementos que estimen convenientes para la

mejor interpretacion de la oferta.

La documentacion serd completa en lo gue respe@d EG2016a100526830-APN-DR Y DIOP#M |
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verificar y comparar la calidad de la misma, en funcion de los requerimientos de la
Documentacion Licitatoria. No obstante, los Oferentes deberan presentar a la
Comision Evaluadora toda documentacion adicional que les sea solicitada a los fines

de ampliar la informacion volcada en su Oferta.

15.7. En el caso que se solicite algun requisito que soélo sea posible efectuar en
forma material, como la presentacion de documentos que por sus caracteristicas
deban ser presentados en soporte papel, éstos seran individualizados en la oferta
electronica y seran presentados en la en la Mesa de Entrada de la DNPyDOP, sita en
la calle Esmeralda 255, 9° Piso, de la C.A.B.A, entre las 10 y 15 hs, hasta veinticuatro

(24) horas depués del horario estipulado para la Apertura de las Ofertas.

ARTICULO 16: EVALUACION DE LAS OFERTAS.

16.1. La Comision Evaluadora procederd a cumplir con su cometido vy, de
conformidad a lo dispuesto en el Articulo 6 del PUCG, al analisis y evaluacion de la
totalidad de las ofertas, analizando en primer lugar la que resulte mas econdmica en
el orden de precios, verificando en todos los casos el cumplimiento de las condiciones
de admisibilidad de las mismas, para lo cual tendra en cuenta los siguientes factores,

cuya enumeracion no significa orden de prelacion ni limitacion:

- Organizacion y metodologia en la realizacion de las diversas tareas reflejadas

en el plan de trabajos presentados.

- Confiabilidad de los métodos constructivos propuestos y de cumplimiento del

plazo estipulado para la ejecucién de las obras.

-Noémina vy calidad de los equipos ofrecidos al servicio de la realizacion de los

trabajos.

- Confiabilidad del sistema propuesto para el control de la calidad de los
trabajos.
Para el analisis de las Ofertas, la Comision Evaluadora podra requerir a los
Oferentes todas las aclaraciones que considere necesarias, asi como los documentos

omitidos con la presentacion de las Ofertas.
PLIEG-2019-100526830-APN-DNPY DOP#MI
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16.2. Sera desestimada la Oferta, sin posibilidad de subsanacion, si incurriera

en alguno de los supuestos enumerados en el Articulo 5.3 del PUCG.

16.3. IMPUGNACION DEL DICTAMEN

Los Oferentes podran impugnar el dictamen de la Comision Evaluadora
(Articulo 6.14 del PUCG) dentro de los TRES (3) dias siguientes a la notificacion
electrdnica, a través del Sistema CONTRAT.AR o presentando un escrito en la Mesa
de Entrada del Ministerio, 25 de Mayo 101 de la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires. El
computo de los plazos se regird por la fecha y hora oficial del sitio:
https://contratar.gob.ar o el que en un futuro lo reemplace.

Previamente a la presentacion del escrito de impugnacion, y como requisito
para la consideracion del mismo, debera presentarse en la en la Mesa de Entrada de
la DNPyDOP, sita en la calle Esmeralda 255, 9° Piso, de la CA.B.A., entre las 10 y 15
hs una garantia a favor del Licitante por un monto en pesos equivalente al 2% del
PRESUPUESTO OFICIAL (Articulo 6.15 del PUCG), en alguna de las formas previstas
en el PUCG.

La Comision Evaluadora analizara las impugnaciones, las que seran resueltas por
el Licitante al dictar el acto administrativo de adjudicacion (Articulo 6.16 del PUCG).

La garantia serd por tiempo indeterminado e irrevocable, y se perdera de pleno
derecho vy sin necesidad de tramite alguno en caso que la presentaciéon sea rechazada.
En caso de que sea tomada en cuenta, se devolvera la garantia dentro de los cinco (5)

dias posteriores a la notificacion del acto de adjudicacion.
ARTICULO 17: DE LA ADJUDICACION.

Vencido el plazo previsto para las impugnaciones, el Licitante podra efectuar

la adjudicacion, segun Articulo 7 del PUCG.

El acto de adjudicacion sera notificado vy recurrible de acuerdo a la normativa
vigente.

La adjudicacion serd a un unico Oferente y recaerd sobre la Oferta mas
PLIEG-2019-100526830-APN-DNPY DOP#MI
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conveniente o se rechazaran todas, sin que ello dé derecho a reclamacion alguna por
parte de los Oferentes.

Podra realizarse la adjudicacion aun cuando se hubiese presentado UNA (1)
sola oferta.

El Licitante podra dejar sin efecto el procedimiento de contratacion en
cualguier momento anterior a la celebracion del Contrato, sin lugar a indemnizacion

alguna a favor de los Oferentes ni del Adjudicatario.

ARTICULO 18: FIRMA DEL CONTRATO.

18.1. El Adjudicatario sera citado mediante correo electrénico para la firma del
Contrato dentro de los CINCO (5) dias contados a partir del dia siguiente a la
notificacion.

Si el mismo no concurriere en la fecha indicada o se negara a firmar el Contrato,
se dejard sin efecto la adjudicacion respecto de este Oferente, con pérdida de la
Garantia de Mantenimiento de Oferta en beneficio del Licitante, comunicandose el
incumplimiento al Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas, conforme a
lo previsto en el Articulo 20 de la Ley N2 13.064.

En tal caso, el Licitante estara facultado a adjudicar al siguiente Oferente,
seguln su orden en la preseleccion hasta la efectiva suscripcion del Contrato.

En los casos en los que resulte Adjudicataria una U.T., esta debera acreditar la
constitucion formal de la misma de conformidad a lo dispuesto en el articulo 1.464 del
Codigo Civil y Comercial de la Nacion y su inscripcion ante la INSPECCION GENERAL
DE JUSTICIA u organismo gue corresponda, para la celebracion del Contrato. El
incumplimiento de esta obligacion generara la revocacion de la adjudicacion, con

pérdida de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta.

18.2. El Adjudicatario debera presentar al momento de la firma del Contrato:
a Garantia de Cumplimiento de Contrato de conformidad con el Articulo 7.3
del PUCG;

b. Gastos de sellado: seran por cuenta del adjudicatario los impuestos, tasas

U otros gastos que exigieren las aUtoridadep?_@&%%&%8%2&%8&[9&%'ﬁ%\%SP#M|
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nacionales en concepto de sellado del Contrato, sus ampliaciones o
modificaciones;

c.  Haber cumplimentado los requisitos de inscripcion y seguimiento del
Registro Nacional de Constructores y Firmas Consultoras de Obras
Publicas, aprobados por la Disposicion de la ONC N° 16/2019.

d Codmputo y presupuesto definitivo si se hubieran indicado modificaciones.

e. Constancia de inscripcion de constitucion de la U.T., de corresponder.

18.3. Habiéndose firmado el Contrato a favor de uno de los Oferentes, éste
deberd informar al registro que la obra pasa a estado EJECUCION, los restantes
deberan declararla ANULADA vy podran solicitar la devolucion de la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta. También serad devuelta si se dejase sin efecto la licitacion

o si el adjudicatario comunicara en tiempo vy forma su intencion de desistir.

18.4. Las discrepancias acerca de la interpretacion o aplicacion de los
documentos contractuales, deberan resolverse aplicando la siguiente prelacion

normativa:

—_

PUCG.

Las circulares modificatorias y circulares aclaratorias de todo tipo.
PCP.

PET.

Planos Generales y planillas.

Planos de detalle.

La Adjudicacion

Contrato

Oferta.

© 0 N O GO A KN

10.Memorias incluidas en la Documentacion Licitatoria.
Si la discrepancia apareciera en un mismo plano, entre la dimensidn apreciada
a escala y la expresada en cifras, primara esta ultima, salvo que el error fuera evidente.
En caso de discrepancias entre una cifra expresada en nimeros vy la expresada
en letras, prevalecera esta Ultima.

Las referencias a cualquier ley o reglamentacion se referirdn a dicha ley o
PLIEG-2019-100526830-APN-DNPY DOP#MI
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reglamentacion con sus modificatorias.
Los encabezamientos seran a modo de referencia Unicamente y no afectaran
de modo alguno el significado o interpretacion de cualquier disposicion de la

Documentacion Licitatoria.

ARTICULO 19: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Al momento de la firma del Contrato, el adjudicatario suministrara al Licitante
la Garantia de Cumplimiento de Contrato de conformidad con lo establecido en el
Articulos 5.9, 510, 7.3 y 7.5 del PUCG.

La Garantia de Cumplimiento de Contrato debera estar constituida por el
CINCO POR CIENTO (5%) del importe total del Contrato. El monto de |la garantia de
cumplimiento de contrato debera, durante toda la vigencia del Contrato, representar
el CINCO POR CIENTO (5 %) del monto contractual, para lo cual el Contratista debera
efectuar los ajustes pertinentes en aquel a fin de asegurar el porcentaje establecido
previo al perfeccionamiento de cada una de las ampliaciones de contrato por
redeterminacion y/o adicionales. (Articulo 7.5 del PUCG).

Si el Adjudicatario no integrara la Garantia de Cumplimiento del Contrato
dentro del plazo establecido, o lo hiciera en forma defectuosa o insuficiente, el
Comitente podra dejar sin efecto la adjudicacion, en cuyo caso el Contratista perdera
la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, comunicandose el incumplimiento al
Registro Nacional. En este caso el Licitante podra optar por disponer la adjudicacion
al Oferente que siga en el orden de prelacion establecido en el Dictamen de
Evaluacion, pudiendo repetir este procedimiento sucesivamente las veces que sea
necesario para adjudicar el Contrato, o podra dejar sin efecto la licitacion, convocando
a un nuevo llamado. El Contrato quedara perfeccionado Unicamente a partir de su
suscripcion y de la constitucion de la Garantia de Cumplimiento del Contrato vy
formalizada y acreditada la constitucion de la UT, de corresponder, conforme a lo
dispuesto en el Articulo 7.8 del PUCG.

ARTICULO 20: ANTICIPO FINANCIERO.

El Contratista podra solicitar con caracter de aPitiEGEROIPIONS2633CGA PNDNEEDIDPAMI|
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hasta el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto contractual vigente y aprobado al
momento de la firma del contrato. Dicha solicitud debera formalizarse dentro de los
TRES (3) dias corridos de firmado el Contrato por la autoridad competente. El anticipo
serad garantizado en cualquiera de las formas indicadas en el articulo 8.5 del PUCG.

De cada certificado de obra se descontara una suma que resulta de afectar el
monto anticipado por el porcentaje de avance correspondiente a ese mes de acuerdo
a la curva de inversiones aprobada por la Inspeccidon de Obra.

No corresponde aplicar el régimen de Redeterminacion de precios al monto
correspondiente al anticipo financiero a partir de la fecha de su efectivo pago de
acuerdo a lo establecido en el ANEXO |, Clausula 13 del decreto 691/16.

El Licitante entregarad constancia de las deducciones efectuadas con cada

certificado de obra, a fin de poder amortizar el monto de la garantia presentada.
ARTICULO 21: ORDEN DE EJECUCION. ACTA DE INICIO DE OBRA.

La Orden de Ejecucidon y el Acta de Inicio de Obra deberdn ser firmadas de
conformidad a lo dispuesto en el Articulo 8.6 PUCG, dentro de los QUINCE (15) dias
posteriores a la firma del Contrato, momento a partir del cual comenzaran a correr los

plazos contractuales y el Contratista queda obligado a comenzar los trabajos.
ARTICULO 22: PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO.

El contratista presentara a la Inspeccion de Obra, para su aprobacion, el Plan
de Trabajos definitivo de acuerdo a lo previsto en el PUCG, en el que consten los
métodos generales, procedimientos, secuencias y tiempos de ejecucion de todas las
actividades relativas a la Obra. Si no presentara el Plan de Trabajos en un plazo de
DIEZ (10) dias contados desde la suscripcion del Acta de Inicio, sera pasible de una
multa (punto a) del Articulo 44 del presente PCP).

El Plan de Trabajos debera tener la representacion grafica mediante diagrama
de barras horizontales de los periodos de ejecucion por rubro, con indicacion
numeérica de las cantidades fisicas y porcentuales a ejecutar mensualmente.

La curva de inversiones se adecuard al Plan det iBGR619300546830 PN DINEYSOPHM |
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graficar el porcentaje del monto total de la obra a ejecutar por mes, consignando
montos a valores constantes parciales y acumulados.

El Plan de Trabajos definitivo y la curva de inversiones no deberan alterar la
estructura técnico-econdmica de la Oferta que resultd adjudicada.

Luego de aprobado definitivamente por el Comitente, quedaran fijadas todas
las fechas en que se deberad finalizar la ejecucion de cada uno de los trabajos vy los

importes parciales por certificar.
ARTICULO 23: REPLANTEO DE LA OBRA.

El replanteo de los trabajos sera realizado por el Contratista y controlado por
la Inspecciéon de Obra, para lo cual el Contratista deberad proveer todos los elementos
necesarios y seran a su exclusivo cargo los gastos que se originen en las operaciones
de replanteo, asi como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal,
etc.

Establecidas las marcas y/o los puntos fijos por el contratista y aceptados por
la Inspeccion de Obra, aquel serd responsable de su conservacion.

Las operaciones de replanteo se efectuaran con la anticipacion necesaria para
No causar atrasos en el desarrollo normal de la obra, y serdn concordantes con el Acta
de Inicio y con el Plan de Trabajos definitivo. De cada operacion de replanteo se

labrara un acta, la que sera firmada por la Inspeccién de Obra vy por el contratista.

ARTICULO 24: DE LA EJECUCION.
En la ejecucion de los trabajos se cumpliran la totalidad de las condiciones

del Articulo 8 del PUCG vy las siguientes particularidades:

24.1. El objeto de la licitacion es la Restauracion Edilicia, la cual deberad
conservar en todo aquello que fuera posible, sus elementos constitutivos, respetando
la esencia de su tipificacion. Los métodos constructivos a utilizar son los que el edificio

revela y los que proponga el presente PCP para su optimizacion.

242 El Contratista tomard las medidas nPCEGREID-100826830/ABRIDNPY BOP4MI
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estructuras existentes y estara obligado a reparar, de acuerdo a las instrucciones de
la Inspeccion de Obra, cualquier dafo y/o deterioro gque le sea imputable.
Asimismo, deberd adaptar su programacion de obras y organizaciéon de las
tareas a las condiciones existentes en cuanto al uso del edificio.
En caso de que se realicen actividades propias del uso, el Contratista no podra
realizar ninguna tarea gue provogue o entorpezca el normal desarrollo de las mismas,

no pudiendo argumentar atrasos en la obra o mayores gastos.

24.3.E|l Contratista presentarad para su aprobacion muestras de materiales,
insumos, equipos vy artefactos a la Inspeccidon de Obra. Seran nuevos, sin uso de
primera calidad y marca reconocida en plaza. Las presentaciones se practicaran como
minimo con DIEZ (10) dias habiles previos a cualquier compromiso de compra,
fabricacion o utilizacion en obra. Durante la ejecucion de los trabajos, la Inspeccidn de
Obra podra exigir se realicen los ensayos de materiales, como de cualquier otro
elemento, estando el contratista obligado a aceptar cuantas indicaciones se le
formulen y correr con todos los gastos que se originen.

La Inspeccion de Obra podra tomar las medidas que considere necesarias con

respecto a cualquier otro elemento que el Contratista tenga en la Obra.

24 .4 E| Contratista efectuard todo trabajo necesario para la terminacion de las
tareas, incluso los detalles gque no figuren en el PET. Estard obligado a ejecutarlo
siempre de acuerdo a las 6érdenes impartidas por la Inspeccion de Obra y aplicando a

su efecto materiales de primera calidad.

245 El contratista estd obligado a contratar personal idéneo para las

tareas a desarrollar.

24.6.El Contratista es el Unico responsable de la Obra frente a cualquier

anomalia que ocurra en ella, desde el inicio de los trabajos hasta su total terminacion.

ARTICULO 25: PARTES DIARIOS DE OBRA.
PLIEG-2019-100526830-APN-DNPY DOPAMI
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El avance diario de obra serd asentado por el Contratista en los partes diarios
de obra conforme a lo establecido en el Articulo 8.26 del PUCG a través del Sistema
CONTRAT.AR.

ARTICULO 26: PLANOS DE OBRA.

26.1. El Contratista estd obligado a confeccionar a su costo, toda la
documentacién de obra necesaria para su ejecucion, segun corresponda (planos,
especificaciones técnicas, detalles constructivos, calculos estructurales, estudio de
suelos, etc.) v lo que la Inspeccion de Obra le solicite, debiendo someter esta
documentacion a la aprobacion de esta uUltima en los plazos que ella establezca.

El contratista prepararad todos los planos o croquis de obra necesarios, en el
material que determine la Inspeccion de Obra, para su correcta preservacion vy, de
cada uno de ellos, entregard a la Inspeccion de Obra DOS (2) copias para su
aprobacion. Una vez aprobado sacara las copias que necesite para su uso y entregara

al Comitente el original acompanado por el soporte magnético.

26.2. Todos los calculos de las estructuras de hormigon, metalicas y estudios
de suelos incluidos en la documentacion técnica del Pliego Licitatorio, deberan ser
verificados por el contratista y rubricados por un profesional con titulo habilitado en
el Consejo Profesional de Ingenieria correspondiente a la jurisdiccion donde se
ejecutard la obra, el cual serd responsable por los calculos y estudios, debiendo
presentarse memorias de calculos, planos y todo otro elemento necesario para
permitir el estudio y aprobacioén por parte de la Inspecciéon de Obra.

En ese caso, el Comitente no asume responsabilidad alguna por errores de
calculos y estudios que se cometan y no sean advertidos en la revision, siendo éstos
de exclusiva responsabilidad del contratista y de los profesionales por éste

contratados.

26.3.El Contratista procederd a desarrollar el proyecto definitivo,
complementando la informacién emanada del Licitante en los presentes documentos
que forman parte del Pliego Licitatorio, incluyendo la definicion de cada una de las

partes componentes de la Obra. PLIEG-2019-100526830-APN-DNPY DOP#MI
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26.4.E|l Contratista realizard todas las tramitaciones necesarias para la
ejecucion de la Obra, ante las autoridades correspondientes y correrd por su cuenta

el pago de derechos.

26.5.Es indispensable que el Contratista presente a la Inspeccion de Obra para
suU aprobacion los planos de proyecto rotulados con la leyenda “planos de proyecto”
firmados por su Representante Técnico. Los planos a presentar de acuerdo a las
caracteristicas de los trabajos contratados, se detallan a continuacion:

a) Plano de proyecto y replanteo de las distintas plantas en escala 1:50;

b) Plano de proyecto vy replanteo en cortes en escala 1:50. (al menos DOS (2)

cortes transversales y DOS (2) longitudinales);

c) Plano de detalle de locales sanitarios, terminacion cielorrasos, planillas
definitivas de carpinteria, carpinterias especiales, planilla de locales
definitivas, plano detalle colocacion de pisos, revestimientos especiales, etc.,
en escala 1:.20;

d) Planos de las VISTAS exteriores, en escala 1:50;

e) Planos de CORTE por sectores determinantes, en escala 1:50.

Se podra solicitar, sin que ello impligue adicional de precio, la ejecucion de
planos parciales de detalle, sobre puntos del proyecto gque no resultaren claros para
la correcta evaluacién de los trabajos.

Los planos de proyecto se presentardan en formato CD, en archivos de

extension DWG o DXF (AutoCAD) v TRES (3) juegos de copia en papel opaco.

26.6.Todo plano o documento técnico gue el contratista presente para su
aprobacion, debera tener un rotulo en su parte inferior derecha, con los datos:

a. Nombre de la Obra.

b. Datos del contratista.

c. Datos vy firmas de los responsables técnicos del proyecto.

d. Titulo del plano o documento técnico.

Se deberd reservar sobre dicho rotulo un espacio para futuras revisiones y otro

espacio para las calificaciones. PLIEG-2019-100526830-APN-DNPY DOP4MI
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26.7.La Inspeccion de Obra -o quien éste designe a tal efecto- revisara los

planos de proyecto y/o la documentacion técnica a los efectos de que los mismos se

adecuen al anteproyecto emanado del Licitante y cumplan con los requisitos de los

documentos del Contrato. La aprobacion gue otorgue no relevara al contratista de la

responsabilidad por errores de cualquier tipo, desviaciones con respecto a las

especificaciones técnicas o conflictos que pudieran surgir con los trabajos de terceros

como consecuencia de tales desviaciones. Los planos se devolveran al Contratista

dentro de los QUINCE (15) dias subsiguientes a su recepcion en el area

correspondiente, mediante una copia con alguna de las calificaciones subsiguientes:

a.
o.
C.
d.

Aprobado.
Aprobado con las correcciones indicadas.
Devuelto para su correccion.

Rechazado.

El Contratista no iniciard ninguna parte de las obras cuando los planos de

proyecto y/o documentacion técnica estén calificados con los DOS (2) ultimos

renglones.

26.8.Las caracteristicas del proyecto a realizar deben adecuarse al tipo de

instalaciones y materiales gue cumplan con las reglamentaciones y normativa vigente:

Pliego Tipo de Especificaciones Técnicas del Ex-MOSP vy su ANEXO N2
22/84.

Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales.

Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Codigo de Edificacion correspondiente.

En caso de contradiccion entre DOS (2) o mas disposiciones se adoptara la

mas exigente.

ARTICULO 27: OBRADOR Y DEPOSITO.

Antes de iniciar los trabajos, el contratista deberd proporcionar los planos vy

especificaciones de las obras provisionales (Obrador)Psi correspondiere conforme

coO la
LI EG-2019-100526830-APN-DNPY DOP#M I
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