
MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS y VIVIENDA
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA               

PRESUPUESTO OFICIAL MODULO AULAS COMUNES - CAMPUS UNIVERSITARIO ALTOS DEL PALIHUE
Ubicación: San Andrés y Payró - BAHIA BLANCA
ESTABLECIMIENTO:

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL 

Id. RUBRO Precio Parcial
Porcentaje de 

Incidencia

01 PRELIMINARES 810.235,00 2,83%

02 MOVIMIENTO DE SUELOS 4.941.200,00 17,26%

03 ESTRUCTURA RESISTENTE 4.010.980,30 14,01%

04 ALBAÑILERIA 2.080.576,00 7,27%

05 REVOQUES 1.035.641,00 3,62%

06 CIELORRASOS 706.672,00 2,47%

07
CONTRAPISOS, CARPETAS, PISOS, 
UMBRALES y ZOCALOS

4.338.095,60 15,15%

08 REVESTIMIENTOS 287.459,20 1,00%

09 MESADAS- MARMOLERIA 47.956,00 0,17%

10 CARPINTERIA DE MADERA 781.595,60 2,73%

11 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 1.941.844,32 6,78%

12
INSTALACION ELECTRICA DATOS Y 
TELEFONIA

3.951.587,00 13,80%

13 SANITARIA 970.491,50 3,39%

14 INSTALACION DE GAS 262.178,00 0,92%

15 SEGURIDAD 269.282,00 0,94%

16 TERMOMECANICA 1.136.216,00 3,97%

17 VIDRIOS Y ESPEJOS 7.579,00 0,03%

18 PINTURA 498.039,40 1,74%

19 TRABAJOS EXTERIORES 145.120,00 0,51%

20 VARIOS 406.691,00 1,42%

Precios base: Mayo 2016 28.629.438,92           100,00%

BUENOS AIRES
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MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS y VIVIENDA
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA               

PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES
ESTABLECIMIENTO: DISTRITO: PROVINCIA:

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR

Entero o 
Fracción

Entero o 
Fracción

Id. Rubro Incidencia % MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 Inicio

Fin

1 PRELIMINARES 2,83% 50,00% 50,00% 100%
2 MOVIMIENTO DE SUELOS 17,26% 50,00% 50,00% 100%
3 ESTRUCTURA RESISTENTE 14,01% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 30,00% 100%
4 ALBAÑILERIA 7,27% 20,00% 15,00% 10,00% 20,00% 15,00% 10,00% 10,00% 100%
5 REVOQUES 3,62% 10,00% 10,00% 20,00% 10,00% 10,00% 20,00% 10,00% 10,00% 100%
6 CIELORASOS 2,47% 15,00% 15,00% 15,00% 30,00% 25,00% 100%
7 CONTRAPISOS, CARPETAS, PISOS, UMBRALES y ZOCALOS 15,15% 10,00% 20,00% 10,00% 10,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100%
8 REVESTIMIENTOS 1,00% 10,00% 20,00% 10,00% 30,00% 30,00% 100%
9 MESADAS- MARMOLERIA 0,17% 15,00% 15,00% 60,00% 10,00% 100%

10 CARPINTERIA DE MADERA 2,73% 20,00% 20,00% 60,00% 100%
11 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 6,78% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100%
12 INSTALACION ELECTRICA 13,80% 2,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 18,00% 30,00% 100%
13 SANITARIA 3,39% 10,00% 15,00% 10,00% 15,00% 10,00% 20,00% 20,00% 100%
14 GAS 0,92% 10,00% 20,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100%
15 SEGURIDAD 0,94% 100,00% 100%
16 TERMOMECANICA 3,97% 20,00% 20,00% 25,00% 35,00% 100%
17 VIDRIOS y ESPEJOS 0,03% 100,00% 100%
18 PINTURAS 1,74% 15,00% 15,00% 10,00% 25,00% 35,00% 100%
19 TRABAJOS EXTERIORES 0,51% 100,00% 100%
20 VARIOS 1,42% 10,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 10,00% 100%

Total general 100,00% 5,60% 12,00% 13,90% 18,80% 23,45% 29,60% 36,75% 43,65% 49,05% 62,45% 77,75% 100,00%

BAHÍA BLANCA BUENOS AIRES
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