



Expediente N° 13.869 Dígito 2 Año 2016 Cuerpo 1

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 39/16**

**"OBRAS EN PASEO COSTANERO NORTE"**

**ANEXO  
REEMPLAZA PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIÓN**

PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES TIPO				EXPT. N°      DIG.      AÑO      CUERPO      ANEXO			
TRABAJOS A EFECTUAR			INVERSI- ONES MON- TOS ACUMUL.	PLAZO DE OBRA (.....DIAS)			PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES
ITEM	DESIGNACION	MONTO		1° MES (NOMBRE)	2° MES (NOMBRE)	3° MES (NOMBRE)	
				% MONTO MENSUAL % EJECUTADO MONTO EJECUTADO	% MONTO MENSUAL % EJECUTADO MONTO EJECUTADO	% MONTO MENS. % EJECUTADO MONTO EJECUT.	
MONTO MENSUAL			PREVISTO				
PORCENTAJE MENSUAL			PREVISTO				
MONTO ACUMULADO			PREVISTO				
PORCENTAJE ACUMULADO			PREVISTO				
PLAN DE TRABAJO PROPUESTO							
ESTADO REAL DE LA OBRA S/ CERTIFICACION MESES ANTERIORES							
ESTADO REAL DE LA OBRA S/ CERTIFICACION MES EN CURSO							
1.- NUMERACION Y DESIGNACION DE ITEMS DE ACUERDO A PROPUESTA. 2.- MONTOS DE LOS ITEMS DE ACUERDO A PROPUESTA. 3.- SE DEBE VERIFICAR EL CIERRE TANTO DE MONTOS MENSUALES COMO ACUMULADOS. 4.- EL PORCENTAJE QUE SE COLOCARA PARA LAS BARRAS DEL DIAGRAMA PARA CADA MES Y PARA CADA ITEM ESTARA REFERIDO AL TOTAL DEL VALOR DEL ITEM. 5.- CON LA APROBACION DE AMPLIACION DE PLAZO LA EMPRESA DEBERA PRESENTAR NUEVO PLAN DE TRABAJOS CON LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES. 6.- IDEM 5.- CON LA APROBACION DE AMPLIACION DE MONTOS.							
LA OMISION DE ALGUNOS DE LOS DATOS QUE SE SOLICITA PARA LA APROBACION DEL PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO SERA CAUSA DE RECHAZO.							
AREA CONTROL PLAN DE TRABAJOS.							
				N° INDICE BASICO			
				N° INDICE CERTIFICADO			
				FECHA APROBACION PLAN DE TRABAJOS			
ACTUALIZACIONES PLAN DE TRABAJOS							
MOTIVO				FECHA			

X.....  
FIRMA Y SELLO DEL PROPONENTE

X.....  
FIRMA Y SELLO DEL PROFESIONAL