



Expediente N° 13.127 Dígito 1 Año 2016 Cuerpo 1

LICITACIÓN PÚBLICA N° 34/16

"PUESTA EN VALOR PLAZAS BARRIOS LA HERRADURA y CERRITO"

**ANEXO
REEMPLAZA PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIÓN**

PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES TIPO				EXPTE. N°			DIG.			AÑO			CUERPO			ANEXO		
TRABAJOS A EFECTUAR			INVERSI- ONES MON- TOS ACUMUL.	PLAZO DE OBRA (.....DIAS)			PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES											
ITEM	DESIGNACION	MONTO		1° MES (NOMBRE)	2° MES (NOMBRE)	3° MES (NOMBRE)	OBRA N°											
				% MONTO MENSUAL	% MONTO MENSUAL	% MONTO MENS.	UBICACION EXPTE. N°											
				% EJECUTADO	% EJECUTADO	% EJECUTADO	EMPRESA											
				MONTO EJECUTADO	MONTO EJECUTADO	MONTO EJECUT.	MONTO DE CONTRATO											
					% MONTO MENSUAL	% MONTO MENS.	PLAZO DE OBRA											
					% EJECUTADO	% EJECUTADO	FECHA INICIO DE OBRA											
					MONTO EJECUTADO	MONTO EJECUT.	FECHA TERMINACION SEGUN PLIEGO											
							AMPLIACIONES DE PLAZO											
							NUEVA FECHA DE TERMINACION											
							FECHA DE LICITACION											
							CONTRATACION DIRECTA											
							CERTIFICACION INSPECTOR DE OBRA											
MONTO MENSUAL				PREVISTO	N° INDICE BASICO													
PORCENTAJE MENSUAL				EJECUTADO	N° INDICE CERTIFICADO													
MONTO ACUMULADO				PREVISTO	FECHA APROBACION PLAN DE TRABAJOS													
PORCENTAJE ACUMULADO				EJECUTADO														
PLAN DE TRABAJO PROPUESTO													ACTUALIZACIONES PLAN DE TRABAJOS					
ESTADO REAL DE LA OBRA S/ CERTIFICACION MESES ANTERIORES													MOTIVO			FECHA		
ESTADO REAL DE LA OBRA S/ CERTIFICACION MES EN CURSO																		
1.- NUMERACION Y DESIGNACION DE ITEMS DE ACUERDO A PROPUESTA.																		
2.- MONTO DE LOS ITEMS DE ACUERDO A PROPUESTA.																		
3.- SE DEBE VERIFICAR EL CIERRE TANTO DE MONTO MENSUAL COMO ACUMULADO.																		
4.- EL PORCENTAJE QUE SE COLOCARA PARA LAS BARRAS DEL DIAGRAMA PARA CADA MES Y PARA CADA ITEM ESTARA REFERIDO AL TOTAL DEL VALOR DEL ITEM.																		
5.- CON LA APROBACION DE AMPLIACION DE PLAZO LA EMPRESA DEBERA PRESENTAR NUEVO PLAN DE TRABAJOS CON LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES.																		
6.- IDEM 5.- CON LA APROBACION DE AMPLIACION DE MONTO.																		
LA OMISION DE ALGUNOS DE LOS DATOS QUE SE SOLICITA PARA LA APROBACION DEL PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO SERA CAUSA DE RECHAZO.																		
AREA CONTROL PLAN DE TRABAJOS.																		

X.....
FIRMA Y SELLO DEL PROPONENTE

X.....
FIRMA Y SELLO DEL PROFESIONAL