



Expediente N° 13128 Dígito 8 Año 2016 Cuerpo 2

LICITACIÓN PÚBLICA N° 33/16

“PUESTA EN VALOR PLAZAS BARRIOS COLINAS DE PERALTA RAMOS Y TERMAS HUINCO”

ANEXO REEMPLAZA PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIÓN

PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES TIPO						
TRABAJOS A EFECTUAR			INVERSI- ONES MON- TOS ACUMUL.	PLAZO DE OBRA (.....DIAS)		
ITEM	DESIGNACION	MONTO		1° MES (NOMBRE)	2° MES (NOMBRE)	3° MES (NOMBRE)
				% MONTO MENSUAL	% MONTO MENSUAL	% MONTO MENS.
				% EJECUTADO	% EJECUTADO	% EJECUTADO
				MONTO EJECUTADO	MONTO EJECUTADO	MONTO EJECUT.
				% MONTO MENSUAL	% MONTO MENS.	
				% EJECUTADO	% EJECUTADO	
				MONTO EJECUTADO	MONTO EJECUT.	
MONTO MENSUAL			PREVISTO			
			EJECUTADO			
PORCENTAJE MENSUAL			PREVISTO			
			EJECUTADO			
MONTO ACUMULADO			PREVISTO			
			EJECUTADO			
PORCENTAJE ACUMULADO			PREVISTO			
			EJECUTADO			
PLAN DE TRABAJO PROPUESTO						
ESTADO REAL DE LA OBRA S/ CERTIFICACION MESES ANTERIORES						
ESTADO REAL DE LA OBRA S/ CERTIFICACION MES EN CURSO						
1.- NUMERACION Y DESIGNACION DE ITEMS DE ACUERDO A PROPUESTA.						
2.- MONTO DE LOS ITEMS DE ACUERDO A PROPUESTA.						
3.- SE DEBE VERIFICAR EL CIERRE TANTO DE MONTO MENSUAL COMO ACUMULADO.						
4.- EL PORCENTAJE QUE SE COLOCARA PARA LAS BARRAS DEL DIAGRAMA PARA CADA MES Y PARA CADA ITEM ESTARA REFERIDO AL TOTAL DEL VALOR DEL ITEM.						
5.- CON LA APROBACION DE AMPLIACION DE PLAZO LA EMPRESA DEBERA PRESENTAR NUEVO PLAN DE TRABAJOS CON LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES.						
6.- IDEM 5.- CON LA APROBACION DE AMPLIACION DE MONTO.						
LA OMISION DE ALGUNOS DE LOS DATOS QUE SE SOLICITA PARA LA APROBACION DEL PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO SERA CAUSA DE RECHAZO.						
AREA CONTROL PLAN DE TRABAJOS.						

EXPTE. N°	DIG.	AÑO	CUERPO	ANEXO
PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES				
OBRA _____ N° _____				
UBICACION _____ EXPTE. N° _____				
EMPRESA _____				
MONTO DE CONTRATO _____				
PLAZO DE OBRA _____				
FECHA INICIO DE OBRA _____				
FECHA TERMINACION SEGUN PLIEGO _____				
AMPLIACIONES DE PLAZO _____				
NUEVA FECHA DE TERMINACION _____				
FECHA DE LICITACION _____				
CONTRATACION DIRECTA _____				
CERTIFICACION INSPECTOR DE OBRA _____				
N° INDICE BASICO _____				
N° INDICE CERTIFICADO _____				
FECHA APROBACION PLAN DE TRABAJOS _____				
ACTUALIZACIONES PLAN DE TRABAJOS				
MOTIVO		FECHA		

X.....
FIRMA Y SELLO DEL PROPONENTE

X.....
FIRMA Y SELLO DEL PROFESIONAL